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  خوانيد در اين كتاب مي
 اصول و مفاهيم مديريت ريسك پروژه •
 اي بر فرآيندهاي مديريت ريسك پروژه مقدمه •
 ريزي براي مديريت ريسك برنامه •
 هاي پروژه شناسايي ريسك •
 هاي پروژه تجزيه و تحليل كيفي ريسك •
 هاي پروژه تجزيه و تحليل كمي ريسك •
 هاي پروژه پاسخ به ريسك •
 ها پايش و كنترل ريسك •
هاي مورد استفاده در مديريت  شرح كامل ابزارها و تكنيك •

  ريسك
 
  

 را توسعه داده (PMBOK) كه تا پيش از اين تنها استاندارد مديريت پروژه (PMI)مريكا مدتي است كه انجمن مديريت پروژه آ
بود، تصميم گرفته است تا به منظور عمق بخشيدن به مفاهيم موجود در اين استاندارد، راهنماهاي عملي را در خصوص هر يك از 

سازي مؤثر اين استانداردها در  ا بدين ترتيب امكان پيادههاي اين استاندارد براي متخصصين حرفه مديريت پروژه فراهم كند ت بخش
استاندارد عملي مديريت ريسك نيز يكي از آخرين استانداردهاي عملي است كه انجمن مديريت . ها فراهم آيد ها و پروژه سازمان

  . پروژه آمريكا بدين منظور توسعه داده است
كند كه در آن راهكارهاي برتر در  استاندارد عملي مديريت ريسك پروژه، مبنايي را براي متخصصين حرفه مديريت پروژه فراهم مي

اين استاندارد عملي ممكن است به منظور ارزيابي و ارتقاي . اند هاي مختلف مديريت ريسك پروژه تشريح و تعريف شده حوزه
اين استاندارد با . ها، توسط متخصصين حرفه مديريت پروژه به كار گرفته شود ها و پروژه سازمانفرآيندهاي مديريت ريسك موجود در 

  .  تطابق و همخواني دارد(PMBOK)آخرين ويرايش راهنماي بدنه دانش مديريت پروژه 
  

 . عه كنيد مراج انتشارات پندار پارسبراي تهيه كتاب به سايت
  .  مراجعه كنيدوبلاگ دروس آموختهبراي كسب اطلاعات بيشتر به 

  


